

BELEEF DE VESTDIJK

Eindhoven, 18 februari 2019

Werkzaamheden fase 2B herinrichting Vestdijk 27 februari van start

Beste bewoners en ondernemers,

Woensdag 27 februari 2019 start de gemeente met fase 2B van de herinrichting van de Vestdijk. Het gaat om de Vestdijk vanaf de Dommelstraat / Nieuwstraat tot de Ten Hagestraat / Kanaalstraat. De werkzaamheden vinden plaats aan de zijde van het Pullman hotel.

Op bijgevoegde overzichtstekeningen is het werkvak ingetekend en de bereikbaarheid van de Vestdijk tijdens fase 2B aangegeven. Ter plaatse geven gele borden de omleidingen aan. De werkzaamheden van fase 2B zijn eind april 2019 gereed. De genoemde data zijn afhankelijk van onder andere het weer en andere onvoorziene omstandigheden. We voeren de werkzaamheden gefaseerd uit om de omgeving zo goed mogelijk bereikbaar te houden.

Gewijzigde planning

Door grotere / onvoorziene saneringswerkzaamheden en doordat de werkzaamheden aan de kabels en leidingen meer tijd in beslag nemen, lopen de werkzaamheden niet meer conform planning. Door onder meer bepaalde fases tegelijkertijd uit te voeren en tijdens de bouwvak door te werken, proberen we de opgelopen vertraging in te halen, zodat de werkzaamheden toch begin 2020 gereed zijn. Zie ook bijgevoegde faseringstekening.

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van kabels en leidingen, aanbrengen van (waterbergende) fundering, bestratings- en asfalteringswerkzaamheden, aanplanten van groen en het plaatsen van verlichting en straatmeubilair. Ook vindt er een explosievenonderzoek en archeologisch onderzoek plaats. In verband met de veiligheid zetten we het werkvak af met bouwhekken.

Tijdelijke bestrating in trottoir fase 2 (Heuvel)

De trottoirs in fase 2 van de Vestdijk tussen de Nieuwstraat / Dommelstraat en Ten Hagestraat / Kanaalstraat worden tijdelijk herbestraat met de bestaande klinkerverharding. Dit komt omdat er nog geen keuze is gemaakt voor de nieuwe bestratingmaterialen in de binnenstad. Nadat er een keuze is gemaakt voor de nieuw toe te passen bestrating, vervangen we de tijdelijke trottoirbestrating. Het tijdstip van deze vervanging bepalen we in overleg met alle betrokkenen.

Bereikbaarheid Vestdijk

De Vestdijk tussen het 18 Septemberplein / Stationsweg en het kruispunt Ten Hagestraat / Kanaalstraat (noordelijk deel Vestdijk) is tijdens fase 2B niet bereikbaar vanuit de Kanaalstraat en het zuidelijk deel van de Vestdijk. Het noordelijk deel van de Vestdijk is voor bestemmingsverkeer alleen bereikbaar via het nieuw aangelegde fietspad vanaf de zijde 18 Septemberplein (zie bijgevoegde overzichtstekening). Fietsverkeer vanaf de zijde 18 Septemberplein richting de Ten Hagestraat blijft mogelijk via het nieuw aangelegde fietspad. Fietsverkeer vanaf de zijde Ten Hagestraat richting het station leiden we om via de Kanaalstraat - Tramstraat - Dommelstraat - Stationsweg (zie bijgevoegde overzichtstekening). Voor voetgangers is altijd een strook beschikbaar, zodat ook de winkels / bedrijven bereikbaar blijven. De Raiffeisenstraat houden we zoveel mogelijk toegankelijk. Wij informeren betrokkenen wanneer we de Raiffeisenstraat tijdelijk afsluiten.

Verwijderen 'knip' kruispunt

De 'knip' op het kruispunt Vestdijk / Ten Hagestraat / Kanaalstraat is voor de hierboven genoemde werkzaamheden inmiddels verwijderd. Zo kan het verkeer vanuit het noordelijk deel van de Vestdijk linksaf de Kanaalstraat inrijden.

Meer informatie

Indien u nog vragen heeft of meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met Frank Volleberg, uitvoeringscoördinator van de gemeente, telefoon 06 22 48 59 03, e-mail f.volleberg@eindhoven.nl of met Maikel Ruijs van aannemersbedrijf Strabag B.V., telefoon 06 14 30 96 75, e-mail maikel.ruijs@strabag.com.

Meer (achtergrond)informatie over onder meer het ontwerp en de verkeerssituatie vindt u op de projectsite eindhoven.nl/vestdijk. Ook kunt u voor meer info of het stellen van een vraag de 'Strabag omgevingsapp' downloaden. Verder kunt u voor vragen iedere eerste woensdag van de maand tussen 16.00 en 17.00 uur binnenlopen in het VDMA-gebouw (Vestdijk 39a).

Met vriendelijke groet,


Hans van Osch, Projectleider



EINDHOVEN



HERINRICHTING VESTDJK HERTOGSTRAAT KANAALSTRAAT

Heuvel
Fase 2B
27 februari -
eind april 2019



Tijdens deze fase voeren we de volgende werkzaamheden uit:

- Opbreken bestaande situatie.
- Verwijderen straatmeubilair.
- Verwijderen bomen.
- Aanleggen riolering.
- Uitvoeren archeologisch- en explosievenonderzoek.
- Aanbrengen waterbergende fundering.
- Bestraten en asfalteren.
- Aanplanten groen, en plaatsen verlichting en straatmeubilair.




 Fietsroute vanuit het zuiden richting station

 Werkvak

FIETSEN RICHTING HET STATION

Fietsers vanuit het zuiden kunnen gedurende fase 2b niet via de Vestdijk naar het station rijden, maar volgen daarvoor een omleidingsroute.



FASERING HERINRICHTING VESTDIJK-HERTOGSTRAAT- KANAALSTRAAT



EINDHOVEN